



PROVINCIA DI SALERNO
settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614232 / 453

Al RUP
Ing. Mario De Rosa
SEDE

Oggetto: **Trasmissione di variante tecnica, senza incremento di spesa - LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PER DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 15 POLLICA - ACCIARO LI - CUP H59J 14001720006**

INTERVENTO: *"LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO PER DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SU S.P. 15 POLLICA – ACCIAROLI – INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE" - CIG 6926817E34 - CUP H59J14001720006*

IMPRESA: "ZEMA COSTRUZIONI S.R.L.", con sede legale in Rofrano (Sa), alla Via C. Ronsini snc, " , Codice fiscale e Partita I.V.A.: 04873840658;

CONTRATTO: Repertorio n. 3902/2020 del 22/07/2020 reg. Serie 1T n. 19331 del 24/07/2020 e Contratto di rettifica Repertorio n 3919/2021 del 20/05/2021 reg. Serie 1T n. 17013 del 24/05/2021

Il sottoscritto arch. Ezio Del Guercio, in qualità di Direttore dei Lavori, designato con Decreto n° 154 del 10/09/2020, a seguito della richiesta autorizzazione alla redazione perizia di variante, senza incremento di spesa, acquista al prot. PSA 202200012086 in data 17/02/2022 ed autorizzata da Codesto RUP in data 01/03/2022,

TRASMETTE

perizia di variante tecnica, senza incremento di spesa, redatta ai sensi dell'art 106 co.1 lett. c) Dlgs 50/016, da porre in essere per consentire la fattibilità e funzionalità delle opere di progetto, senza alterare l'impostazione sostanziale del progetto, composta dei seguenti elaborati in formato elettronico firmati digitalmente:

Elaborati Descrittivi

- R.1 Var Relazione tecnica generale, Quadro Economico, Elenco Elaborati
- R.2 Var Schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi

Elaborati Grafici

- G.1 Var Stato di progetto – Planimetria di intervento
- G.2 Var Stato di progetto – Grafici Carpenterie -particolari esecutivi

Elaborati Economici

- E.1 Var Elenco nuovi prezzi -Analisi nuovi prezzi
- E.2 Var Stime dei lavori, incidenza percentuale manodopera e sicurezza
- E.3 Var Computo metrico estimativo
- E.4 Var Quadro di raffronto

Il Direttore dei Lavori

Arch. Ezio Del Guercio

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA
POR Campania FESR 2014-2020 Obiettivo Specifico 5.1 - Azione 5.1.1



La tua
Campania
cresce in
Europa