



Unione Europea



REGIONE CAMPANIA



provincia:isalerno



La tua Campania cresce in Europa

In merito al Grande Progetto degli "Interventi di difesa e ripascimento del litorale del Golfo di Salerno", nella tabella seguente, si rendicontano, per la liquidazione, le attività eseguite dal Moto Pontone Federico, nell'ambito della campagna geotecnica di indagini rivolte alla ricerca di depositi di sabbie marine idonee al ripascimento costiero, lungo il litorale salernitano dalla foce del fiume Picentino a torre San Marco.

RIEPILOGO DELLE ATTIVITÀ		
DATA	LAVORAZIONI ESEGUITE	
Lunedì 13.5.2013	In attesa dell'arrivo dell'attrezzatura Vibra Core, dalle ore 13.00 inizio delle attività di carico a bordo	Stand By
Martedì 14.5.2013	Inizio attività, successiva sospensione e rientro in porto a causa delle avverse condizioni meteo e di problemi con l'attrezzatura Vibra Core	Operativo
Mercoledì 15.5.2013	Prelievo di n.8 carote in area ARS1	Operativo
Giovedì 16.5.2013	Condizioni meteo avverse – pontone fermo in porto. Riunione operativa presso gli uffici della Provincia	Stand By
Venerdì 17.5.2013	Condizioni meteo avverse – pontone fermo in porto	Stand By
Lunedì 20.5.2013	Il Pontone esce dal porto ma è costretto a rientrare per le avverse condizioni meteo	Operativo
Martedì 21.5.2013	Prelievo di n.8 carote in area ARS2	Operativo
Mercoledì 22.5.2013	Prelievo di n.4 carote in area ARS3 e di n. 4 carote in ARS4	Operativo

Si precisa che il Moto Pontone è attraccato nel porto Marina d'Arechi, venerdì 10.5.2013 (primo giorno utile successivo per le lavorazioni lunedì 13.5.2013) ed è ripartito dallo stesso porto lunedì 27.5.2013, in considerazione delle avverse condizioni meteo.

Le attività di mobilitazione e smobilitazione dei suddetti giorni, si ritengono compensate con i complessivi giorni di Stand By.

Provincia di Salerno

Il Responsabile delle attività
dott. geol. Francesco Peduto